

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

งานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้วัสดุพืชพรรณและนวัตกรรมในงานภูมิทัศน์

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงิน 20 % ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการตั้งรายการต่อไปนี้อย่างแล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการสัญญา และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- งานรื้อถอนสิ่งกีดขวางและย้ายต้นไม้ แล้วเสร็จ
- งานผังอาคารและรั้วชั่วคราวรอบโครงการ แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตฐานราก เสาตอม่อ คานคอดิน แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้น ชั้นที่ 1 พร้อมทำผิวขัดมัน แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงสร้างเสาเหล็ก แล้วเสร็จ 50 %

งวดที่ 2 จ่ายเงิน 20 % ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน (120 วันนับจากวัน
เริ่มต้นทำสัญญาจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการตั้งรายการต่อไปนี้อย่างแล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการสัญญา
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- งานติดตั้งโครงสร้างเสาเหล็กทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบันไดชั้นชั้นลอยและคานเหล็กชั้นลอยทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงหลังคาพร้อมมุงหลังคา แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐผนัง (โชว์แนว) แล้วเสร็จ
- งานพื้นและผนังแผ่นวีว้าบอร์ด แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานตะแกรงเหล็กฉีก แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ

งวดที่ 3 จ่ายเงิน 20 % ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน (180 วันนับจากวัน
เริ่มต้นทำสัญญาจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการตั้งรายการต่อไปนี้อย่างแล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการสัญญา
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบประปา-สุขาภิบาล แล้วเสร็จ
- งานทาสีโครงสร้างเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ

๖๓๓๔ (๖๓๓๔) 4 (๖๓๓๔) 40% ของราคาตลาดสำหรับทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินมูลค่าตามระเบียบวิธีที่กำหนดใน 60 อนุกรม (240 อนุกรม)

- ๖๓๓๔๖๖ - พยาธิวิทยาของโรคติดต่อ
- ๖๓๓๔๖๗ - วิชาพฤกษศาสตร์
- ๖๓๓๔๖๘ - วิชาสัตวศาสตร์
- ๖๓๓๔๖๙ - วิชาพฤกษศาสตร์
- ๖๓๓๔๗๐ - วิชาพฤกษศาสตร์
- ๖๓๓๔๗๑ - วิชาพฤกษศาสตร์